



CRONOGRAMAS DE ETAPAS DE PROJETO

CLIENTE: LEVITHÁ

ETAPA	DESCRIÇÃO	DATA PLANEJADA	DATA ENTREGUE
01	Cadastro do cliente no escritório, elaboração do contrato de serviços e de cronograma de prazos e entregas. – 5 dias úteis.	27.05.2022	26.05.2022
02	Briefing e conferência de medidas - 7 dias úteis.	07.06.2022	03.06.2022
03	Elaboração de Layout. – 15 dias úteis.	28.06.2022	28.06.2022
03	Elaboração de Layout 02 – 15 dias úteis.	19.07.2022	15.07.2022
03	Ajuste de Layout 02 – 10 dias úteis.	29.07.2022	
04	Portfólio de referências e modelagem do espaço. Conceito do projeto e imagens renderizadas. – 20 dias úteis.	26.08.2022	
05	Elaboração de projetos executivos de arquitetura e engenharia. Projetos técnicos hidrossanitário; elétrico; alvenarias. – 15 dias úteis.	16.09.2022	

ARQUITETURA

OM

06	Cronograma de obra e orçamentação - 10 dias úteis (pré-obra).	30.08.2022
07	Gerenciamento de Obra – Contínua.	05.09.2022

ARQUITETURA